

**План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 в МАОУ «Гимназия № 41» (на 2021–2022 учебный год)**

	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение ФГОС – 2021</b>				
1.1.	Организация деятельности рабочей группы по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Сентябрь-октябрь 2021	Великова Л.Ю., Скотникова Л.Н.	Приказ о создании группы
1.2.	Диагностика уровня готовности гимназии к введению обновленных ФГОС (кадровые ресурсы, материально-технические условия, информационные условия, организационные условия), подготовка управленческих решений по устранению проблемных зон	Октябрь – ноябрь 2021	Администрация МАОУ «Гимназия № 41»	Аналитические выводы, планирование управленческих решений
1.3.	Планирование и проведение заседаний методического совета по введению и реализации обновленных ФГОС	Сентябрь 2021 – май 2022	Великова Л.Ю.	Наличие в плане методической работы мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.4.	Планирование и проведение совещаний и педагогических советов для педагогических работников по введению и реализации обновленных ФГОС	Ноябрь 2021 – май 2022	Администрация МАОУ «Гимназия № 41»	Готовность 100% педагогов к введению и реализации обновленных ФГОС
1.5.	Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС (родительские собрания, сайт гимназии, СМИ и т.д.)	Сентябрь 2021 – август 2022	Администрация МАОУ «Гимназия № 41», классные руководители	Высокая степень информированности родительского сообщества (не менее 90% родителей будущих 1-х и 5-х классов будут проинформированы об особенностях обновленных ФГОС)
1.6.	Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов МАОУ «Гимназия № 41»,	Ноябрь 2021 – июнь 2022	Великова Л.Ю., Куликова Е.В., Рыбакова Н.С.,	Наличие нормативно-правовых актов МАОУ «Гимназия № 41»,

	регламентирующих введение обновленных ФГОС		Скотникова Л.Н.	регламентирующих введение обновленных ФГОС
1.7.	Разработка (корректировка) основных образовательных программ ООП НОО, ООП ООО	Март – июнь 2022	Великова Л.Ю., Скотникова Л.Н. Рабочая группа	Наличие ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС
1.8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС	Апрель – июнь 2022	Великова Л.Ю., Скотникова Л.Н., Колесникова Н.В., Косолапова Г.Н.	Список учебников, приказ о его утверждении
1.9.	Заключение договоров о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	Май – июнь 2021-2022	Рыбакова Н.С.	Договоры
<b>2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
2.1.	Составление графика повышения квалификации на основе проведенного анализа	Сентябрь-ноябрь 2021	Великова Л.Ю.	График повышения квалификации
2.2.	Осуществление повышения квалификации педагогических работников средней школы через: - организацию и проведение внутришкольных семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС с целью информирования и мотивации к их введению, - вовлечение педагогов в аналитическую деятельность соответствия актуального состояния условий ОП требованиям ФГОС - 21, - вовлечение педагогов в инновационную деятельность по разработке ООП и рабочих программ, - курсовую подготовку, - посещение стажировок, мастер-классов и уроков в гимназии и других ОО с целью получения опыта	Ноябрь 2021 – июнь 2022	Заместители директора по УВР, ВР, методисты, руководители кафедр	График повышения квалификации; документы, подтверждающие повышение квалификации; план методической работы
<b>3. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС</b>				
3.1.	Включение вопросов введения и реализации обновленных ФГОС в повестку заседаний методического совета,	Сентябрь 2021 – май 2022	Великова Л.Ю.	Выявление проблем, выработка решений по введению и реализации

	гимназических кафедр			обновленных ФГОС
3.2.	Проведение семинара «Особенности разработки рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС»	Февраль 2022	Великова Л.Ю., Куликова Е.В., Рыбакова Н.С., Скотникова Л.Н.	Представлены нормативные основания и практические рекомендации по составлению рабочих программ
3.3.	Консультирование педагогов по разработке рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности	Февраль – май 2022	Заместитель директора по УВР, ВР, методисты, руководители кафедр	100% педагогов, включенных в реализацию обновленных ФГОС с 2022 года, готовы к разработке рабочих программ
3.4.	Изучение и отбор учебников и учебных пособий, включенных в ФПУ в соответствии с обновленными ФГОС	Май – июнь 2021-2022	Заместитель директора по УВР, методисты, руководители кафедр, педагоги-библиотекари	100% предметов учебного плана обеспечены учебниками и учебными пособиями, включенными в ФПУ
<b>4. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
4.1.	Составление плана развития материально-технической базы по введению обновленных ФГОС на основе выполненного анализа	Декабрь 2021 – январь 2022	Великова А.В., Черкунова А.Ю., Кузнецова Л.В.	План развития материально-технической базы
4.2.	Оснащение учебных кабинетов гимназии в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь – август 2022	Черкунова А.Ю., Кузнецова Л.В.	Проектная документация, сметы, планы
4.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	Июнь – август 2022	Черкунова А.Ю., Колесникова Н.В., Косолапова Г.Н.	Соответствующая документация
4.4.	Модернизация образовательного пространства для современных задач обучения (коммуникации, презентации, самоподготовки и т.д.)	Январь – август 2022	Черкунова А.Ю., Кузнецова Л.В.	Проектная документация, сметы, планы

